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№
п/п Наименование  мероприятий по адаптации

Категории
МГН

(К,О,С,Г,У)

ВИД 
работы

ЭТАП
работы*

Необходимое
финансирование

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

1. Организационные мероприятия:

1.1

Обеспечение доступа к месту предоставления 
услуги на объекте путем оказания работниками 
организации помощи инвалидам в преодолении 
барьеров, мешающих получению ими услуг на 
объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, 
имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения (К, О, С)

К,О,С,Г,У Орг.мер 1 этап
Не требует

финансовых
затрат

Конец 
2018 года

Заведующий
хозяйством 
Бабич Ю.В.,
заместитель
заведующего
Гирнинг М.В.

1.2 Разработка и утверждение организационно-
распорядительных и иных локальных документов 
учреждения о порядке оказания помощи инвалидам
и другим маломобильным гражданам

К,О,С,Г,У Орг.мер 1 этап Не требует
финансовых

затрат

Конец 
2018 года

Заведующий
Васильева Е.О., 

заместитель
заведующего



Гирнинг М.В.

1.3

Закрепление в должностных инструкциях 
персонала конкретных задач и функций по 
оказанию помощи инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (и их сопровождение)

К,О,С,Г,У Орг.мер 1 этап
Не требует

финансовых
затрат

Конец 
2018 года

Заведующий
Васильева Е.О.

1.4

Организация систематического обучения 
(инструктажа) персонала по вопросам оказания 
помощи на объекте инвалидам и другим 
маломобильным гражданам (план инструктажа, 
журнал учета)

К,О,С,Г,У Орг.мер 1 этап
Не требует

финансовых
затрат

Конец 
2018 года

Заместитель
заведующего
Гирнинг М.В.

1.5

Обеспечение доступной информации для 
обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке 
организации доступности объекта и 
предоставляемых в учреждении услуг, а также 
порядка оказания (получения) помощи на объекте 
(на сайте, на информационном стенде, в 
индивидуальных памятках)

К,О,С,Г,У Орг.мер 1 этап
Не требует

финансовых
затрат

Конец 
2018 года

Заместитель
заведующего

Гирнинг М.В.,
делопро-

изводитель
Ревегук М.Ю.

1.6

Предоставление (при необходимости) инвалидам 
по слуху услуг с использованием русского 
жестового языка, с допуском на объект (к местам 
предоставления услуг) сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика

С,Г Орг.мер 1 этап
Не требует

финансовых
затрат

Конец 
2018 года

Заведующий
хозяйством 
Бабич Ю.В.,
заместитель
заведующего
Гирнинг М.В.

1.7
Организация предоставления услуг инвалидам по 
месту жительства (на дому)

К,О,С,Г,У Орг.мер 1 этап
Не требует

финансовых
затрат

Конец 
2018 года

Заведующий
Васильева Е.О., 

заместитель
заведующего
Гирнинг М.В.

1.8
Организация предоставления услуг инвалидам в 
дистанционном формате

К,О,С,Г,У Орг.мер 1 этап
Не требует

финансовых
затрат

Конец 
2018 года

Заведующий
Васильева Е.О., 

заместитель
заведующего
Гирнинг М.В.

2. Приобретение технических средств адаптации:

2.1 По территории объекта



- кнопка вызова персонала;
- тактильные средства навигации и 
предупреждения;
- мнемосхема;
- информационные таблички на Брайля;

К,О,С,Г,У
Приобрете-

ние ТСР
2 этап 500 000 руб. 

Конец
2025 года

Заведующий
Васильева Е.О., 

заместитель
заведующего

Гирнинг М.В.,
заведующий
хозяйством 
Бабич Ю.В.

2.2 По входу в здание

- опорные устройства поручни;
- кнопка вызова персонала;
- тактильные средства навигации и 
предупреждения;
- информационные таблички на Брайля;

К,О,С,Г,У
Приобрете-

ние ТСР
2 этап 500 000 руб.

Конец
2025 года

Заведующий
Васильева Е.О., 

заместитель
заведующего

Гирнинг М.В.,
заведующий
хозяйством 
Бабич Ю.В.

2.3 По путям движения в здании

- поручни опорные;
- мнемосхема;
- информационные таблички на Брайля;
- ступенькоход;
- кресло-коляска;
-тактильные  средства  навигации  и
предупреждения.

К,О,С,Г,У
Приобрете-

ние ТСР
2 этап 1 000 000 руб.

Конец
2025 года

Заведующий 
Васильева Е.О., 
заместитель 
заведующего 
Гирнинг М.В., 
заведующий 
хозяйством 
Бабич Ю.В.

2.4 По зоне оказания услуг

- индукционные петли;
- поручни опорные;
-сигнал оповещения звонка для глухих;
- кнопка вызова в спальное помещение;
- электронные лупы увеличители.
- кресла-коляски.

К,О,С,Г,У
Приобрете-

ние ТСР
2 этап 1 000 000 руб.

Конец
2025 года

Заведующий 
Васильева Е.О., 
заместитель 
заведующего 
Гирнинг М.В., 
заведующий 
хозяйством 
Бабич Ю.В.



2.5 По санитарно-гигиеническим помещениям

Туалет:
- кнопка вызова персонала;
- поручни опорные для унитаза и раковины.

К,О,С,Г,У
Приобрете-

ние ТСР
2 этап 500 000 руб.

Конец
2025 года

Заведующий 
Васильева Е.О., 
заместитель 
заведующего 
Гирнинг М.В., 
заведующий 
хозяйством 
Бабич Ю.В.

3. Ремонтные работы:

3.1 По территории объекта
- восстановление целостности покрытия путей 
движения;
- монтаж/демонтаж бордюров по краям путей 
движения;
- монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения;
- монтаж/демонтаж системы освещения на пути 
движения и в зоне отдыха;
- монтаж/демонтаж плана размещения объектов на 
территории;
- монтаж/демонтаж калитки;
- монтаж/демонтаж информационных табличек на 
Брайля;
- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и 
предупреждающих;

К,О,С,Г,У Ремонт 2 этап 3 000 000 руб.
Конец

2025 года

Заведующий 
Васильева Е.О., 
заместитель 
заведующего 
Гирнинг М.В., 
заведующий 
хозяйством 
Бабич Ю.В.

3.2 По входу в здание
- монтаж/демонтаж дверей;
- монтаж/демонтаж порогов;
- монтаж/демонтаж дверных ручек;
- монтаж/демонтаж поручней на пандусе;
- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;
- монтаж/демонтаж пандусов;
- монтаж/демонтаж покрытия на лестнице пандусе 
входной площадке и тамбура;
- монтаж/демонтаж доводчиков;
- монтаж/демонтаж информационных табличек на 
Брайля;

К,О,С,Г,У Ремонт 2 этап 3 000 000 руб. Конец
2025 года

Заведующий 
Васильева Е.О., 
заместитель 
заведующего 
Гирнинг М.В., 
заведующий 
хозяйством 
Бабич Ю.В.



- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и 
предупреждающих перед лестницей входной дверью и 
дверью в тамбуре;
- выделение дверных проемов цветом (нанесение 
лакокрасочного покрытия или выделение при 
помощи цветной клейкой ленты);
- выделение первой и последней ступеней 
лестничного марша цветом (нанесение 
лакокрасочного покрытия или выделение при 
помощи цветной клейкой ленты);
- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;
- ремонт покрытия лестниц;
- ремонт покрытия пандуса;
- ремонт покрытия входной площадки;
- ремонт покрытия тамбура;
- монтаж/демонтаж анти скользящего покрытия на 
лестничном марше и пандусе;
- монтаж/демонтаж анти скользящего покрытия на 
входной площадке и тамбуре;
- расширение тамбура;
- демонтаж тамбура;
- монтаж/демонтаж навеса над входной площадкой;
- монтаж/демонтаж водоотвода

3.3 По путям движения в здании
- монтаж/демонтаж дверей;
- монтаж/демонтаж порогов;
- монтаж/демонтаж дверных ручек;
- монтаж/демонтаж поручней вдоль стен;
- монтаж/демонтаж поручней на пандусе;
- монтаж/демонтаж поручней на лестнице;
- монтаж-демонтаж пандусов;
- монтаж/демонтаж покрытия;
- монтаж/демонтаж мнемосхемы;
- монтаж/демонтаж информационных табличек на 
Брайля;
-монтаж/демонтаж тактильных направляющих и 
предупреждающих;
- монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и 
ожидания;
- выделение дверных проемов цветом (нанесение 
лакокрасочного покрытия или выделение при 

К,О,С,Г,У Ремонт 2 этап 3 000 000 руб. Конец
2025 года

Заведующий 
Васильева Е.О., 
заместитель 
заведующего 
Гирнинг М.В., 
заведующий 
хозяйством 
Бабич Ю.В.



помощи цветной клейкой ленты);
- выделение первой и последней ступеней 
лестничного марша цветом (нанесение 
лакокрасочного покрытия или выделение при 
помощи цветной клейкой ленты);
- монтаж/демонтаж бортиков по краям ступеней;
- ремонт покрытия лестниц;
- монтаж/демонтаж анти скользящего покрытия на 
лестничном марше и пандусе;
- оборудования зоны безопасности для МГН;
- монтаж/демонтаж перегородок.

3.4 По зоне оказания услуг
Кабинетная форма:
- монтаж/демонтаж дверей;
- монтаж/демонтаж порогов;
- монтаж/демонтаж дверных ручек;
- монтаж/демонтаж покрытия;
Зальная форма:
- монтаж/демонтаж дверей;
- монтаж кнопки вызова в спальном помещении;
- монтаж/демонтаж порогов;
- монтаж/демонтаж дверных ручек;
- разметка мест для МГН;
- монтаж/демонтаж покрытия.

К,О,С,Г,У Ремонт 2 этап 500 000 руб.
Конец

2025 года

Заведующий 
Васильева Е.О., 
заместитель 
заведующего 
Гирнинг М.В., 
заведующий 
хозяйством 
Бабич Ю.В.

3.5 По санитарно-гигиеническим помещениям
Туалет
- монтаж/демонтаж унитаза;
- монтаж/демонтаж умывальника;
- монтаж/демонтаж смесителя;
- монтаж/демонтаж кнопки вызова;
- монтаж/демонтаж перегородок;
- монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом и 
раковиной;
- монтаж/демонтаж зеркала;
- монтаж/демонтаж дверей;
- монтаж/демонтаж дверных ручек;
- монтаж/демонтаж порогов;
- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей 
(дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор 
туалетной бумаги и т.п.).

К,О,С Ремонт 2 этап 3 000 000 руб.
Конец

2025 года

Заведующий 
Васильева Е.О., 
заместитель 
заведующего 
Гирнинг М.В., 
заведующий 
хозяйством 
Бабич Ю.В.

3.6 По системе  информации



3.6.1

Создание (развитие) сайта организации, 
адаптированного с учетом особенностей 
восприятия, с отражением на нем информации о 
состоянии доступности объекта и услуг

К,О,С,Г,У Орг.мер 1 этап
Не требует

финансовых
затрат

Конец 
2018 года

Заведующий 
Васильева Е.О.,

3.6.2 Надлежащие  размещение  оборудования  и
носителей информации (информационного стенда,
информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с
соблюдением  формата  (размер,  контрастность),
единства  и  непрерывности  информации  на  всем
объекте

К,О,С,Г,У Ремонт 2 этап 200 000 руб.
Конец

2025 года

Заведующий 
Васильева Е.О., 
заместитель 
заведующего 
Гирнинг М.В., 
заведующий 
хозяйством 
Бабич Ю.В.

3.6.3 Дублирование необходимой звуковой и зрительной
информации,  а  также  надписей,  знаков  и  иной
текстовой  и  графической  информации  знаками,
выполненными  рельефно-точечным  шрифтом
Брайля, а также объемными изображениями

C Ремонт 2 этап 100 000 руб.
Конец

2025 года

Заведующий 
Васильева Е.О., 
заместитель 
заведующего 
Гирнинг М.В., 
заведующий 
хозяйством 
Бабич Ю.В.

3.6.4 Обеспечение  допуска  собаки-проводника  на
объект, и организация для нее места ожидания

C Орг.мер 1 этап
Не требует

финансовых
затрат

Конец 
2018 года

заместитель 
заведующего 
Гирнинг М.В., 
заведующий 
хозяйством 
Бабич Ю.В.

3.6.5 Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных
ситуациях  и  эвакуации  с  учетом  особенностей
восприятия

К,О,С,Г,У Ремонт 2 этап 500 000 руб.
Конец

2025 года

Заведующий 
Васильева Е.О., 
заместитель 
заведующего 
Гирнинг М.В., 
заведующий 
хозяйством 
Бабич Ю.В.

3.6.6 Развитие  средств  и  носителей  информации
(информационно-диспетчерской  службы,  инфо-
киоска, памяток)

К,О,С,Г,У Орг.мер 1 этап Не требует
финансовых

затрат

Конец 
2018 года

Заведующий 
Васильева Е.О., 
заместитель 
заведующего 
Гирнинг М.В., 



заведующий 
хозяйством 
Бабич Ю.В.

Состояние доступности объекта для МГН К О С Г У
- на начало планового периода ВНД ВНД ВНД ВНД ВНД
- по завершении 1-го этапа плана адаптации* ДУ ДУ ДУ ДУ ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации** ДП ДП ДП ДП ДП

* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;
** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной 
документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.


